

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Заступник Міністра у справах України**

  
**Олександр ТЕРЕШЕНКО**

“ 12 ” 20 21 р.

### ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК

Щодо виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), розробленого громадянськими об'єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році

| № з/п | Назва проєкту                         | Найменування громадського об'єднання ветеранів / ПП керівника громадського об'єднання        | Обсяг бюджетних коштів, наданих для реалізації проєкту (виділено коштів), грн | Обсяг використаних бюджетних коштів, які надані для реалізації проєкту, грн | Відповідність результативних показників реалізації проєкту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів   |
|-------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| 1.    | Діти за ключим дротом: біль і пам'ять | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА В'ЯЗНІВ-ЖЕРТВ НАЦІЗМУ", ДЕМІДІОВ Маркіян Дмитрович | 339 059,00  | 254 489,93  | Реалізація проєкту передбачала проведення 5 вшанувальних заходів у м. Корюківка Чернігівської області, м. Луцьк, м. Львів, м. Могилів-Подільський Вінницької області, м. Переяслав Київської області.<br>Договором про надання фінансової підтримки передбачено проведення 3 вшанувальних заходів у регіонах (м. Луцьк, м. Львів, м. Могилів-Подільський Вінницької області).<br>Фактично в рамках проєкту «Діти за ключим дротом: біль і пам'ять» проведені такі заходи: |

|    |  |  |                   |                   |  |
|----|--|--|-------------------|-------------------|--|
|    |  |  |                   |                   | <p>1. «Відвідування місць розташування гетто, військових пам'ятників, військових поховань, Музею Могилів - Подільського відділення УСВЖН у місті Могилів – Подільський Вінницької області».</p> <p>2. «Відвідування місць розташування гетто, табору примусової праці, місць розстрілу євреїв, військових пам'ятників, військових поховань у місті Луцьку».</p> <p>3. «Відвідування місць розташування концтабору, гетто, інших місць примусового тримання, військових пам'ятників, військових поховань у місті Львові».</p> <p>Проектом передбачалась участь 285 осіб, з них ветеранів – 225 осіб. Фактично, відповідно до підсумкового звіту громадського об'єднання, в зазначених заходах взяло участь 69 осіб, з них ветеранів – 47 осіб. Цільову аудиторію представляли жертви нацистських переслідувань з 13 областей України та міста Києва.</p> <p>Мінветеранів вважає, що мета проекту досягнута та проект реалізовано.</p> |
| 2. | <p><b>Центр ветеранів розвитку</b></p> | <p>ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ РОСІЄЮ", МЕДВЕДЬКО Андрій<br/>Олександрович</p> | <p>148 490,00</p> | <p>102 190,00</p> | <p>Реалізація проекту передбачала створення і забезпечення регулярної роботи «Центру розвитку ветеранів» у м. Києві (щосуботи, 35 робочих днів по 6 годин у день, крім днів проведення тренінгів у регіонах) з проведенням низки занять, лекцій, курсів, тренінгів та семінарів з психологічної підтримки, реабілітації, адаптації та особистісного зростання для учасників АТО і ООС та членів їхніх родин.</p> <p>Фактично в рамках роботи постійно діючого центру в м. Києві проведено дев'ять заходів.</p> <p>Також планувалося проведення п'ять тренінгів у різних регіонах України (м. Рівне, м. Чернігів, м. Дніпро, м. Одеса, м. Київ.</p> <p>Договором про надання фінансової підтримки передбачено роботу «Центру розвитку ветеранів» у</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Києві (5 заходів по 4 години та 5 заходів по 2 години) та проведення двох тренінгів у регіонах (м. Рівне, м. Черніїв).</p> <p>Фактично проведено один тренінг у м. Черніїв.</p> <p>В рамках проекту під час регулярної роботи «Центру розвитку ветеранів» у м. Києві планувалась 1 000 неунікальних учасників (35 робочих днів по 35 відвідувачів). Договором про надання фінансової підтримки передбачено під час регулярної роботи «Центру розвитку ветеранів» (5 днів по 10 відвідувачів). Згідно підсумкового звіту фактично відвідало постійно діючий центр загалом 82 неунікальних учасників (6, 12, 11, 5, 6, 11, 6, 6 і 8 осіб), згідно моніторингових звітів представників Мінветеранів загальна кількість неунікальних учасників склала 65 осіб (5, 12, 9, 5, 6, 11, 6, 6 і 5 осіб).</p> <p>Тренінги в регіонах передбачали участь 150 представників місцевих громадських об'єднань ветеранів (5 тренінгів по 30 учасників, серед яких 20 – з інших регіонів, 10 – з міста проведення тренінгу).</p> <p>Договором про надання фінансової підтримки передбачено по 20 учасників на тренінг (2 місцевих ветеранів-лідерів громадських об'єднань учасників бойових дій і ще 18 – з сусідніх областей). Згідно підсумкового звіту взяло участь у тренінгу в м. Черніїв загалом 22 особи (20 учасників бойових дій і 2 штатних працівники), згідно моніторингових звітів представників Мінветеранів загальна кількість учасників тренінгу склала 20 учасників заходу.</p> <p>На основі матеріалу, опрацьованого і узгальненого під час реалізації проекту планувалося написання та видання 5 000 примірників методичних рекомендацій щодо організації і проведення курсів психологічної підтримки. Договором про надання фінансової</p> |
|--|--|--|--|---|

|    |   |   |           |           |  |
|----|---|---|-----------|-----------|--|
|    |   |   |           |           | <p>підтримки передбачалось видання 800 примірників. Згідно підсумкового звіту – видано 800 примірників. Мінвeterанів вважає, що мета проекту досягнута та проект реалізовано.</p> <p>Реалізація проекту передбачала проведення однієї науково-практичної конференції «Епохальні віхи боротьби українців за державність і незалежність» у м. Києві та 6 виїзних семінарів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Відновлена історія; героїзм і значення нерівного бою під Крутами» – ст. Крути, Чернігівська обл.</li> <li>2. «Історичний бій на Трубежі та шляхи увічнення пам'яті героїзму захисників незалежності України» – с. Вороньків, с. Іванків, Київська обл.</li> <li>3. «Повстанський рух в Україні середини 20 століття; бій в урочищі Гурби у квітні 1944» – с. Антонівка, Рівненська обл.</li> <li>4. «Холоднорська республіка: непобориме устремління до свободи» – с. Мельники, Черкаська обл.</li> <li>5. «Конотопська битва та її значення для ствердження Української державності» – с. Шаповалівка, Сумська обл.</li> <li>6. «Другий зимовий похід і незламність духу героїв Базару, як символ вірності ідеї незалежності й військовому обов'язку» – с. Базар, Житомирська обл.</li> </ol> <p>Учасники семінарів також мали взяти участь в урочистостях щодо вшанування пам'яті учасників тих подій.</p> <p>Договором про надання фінансової підтримки передбачено та фактично в рамках проекту було проведено одну науково-практичну конференцію «Епохальні віхи боротьби українців за державність і незалежність» онлайн та два виїзних семінари:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Другий зимовий похід і незламність духу героїв</li> </ol> |
| 3. | <p><b>Виїзні семінари: Етапи становлення української державності та її значення історичного поступу України</b></p> | <p>ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА ОФШЕРІВ УКРАЇНИ, САСЬКО Олександр Вікторович</p> | 48 197,00 | 13 572,00 |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Базару, як символ вірності ідеї незалежності й військовому обов'язку» – с. Базар, Житомирська обл.</p> <p>2. «Повстанський рух в Україні середини 20 століття; бій в урочищі Гурби у квітні 1944» – урочище Гурби, Рівненська обл.</p> <p>Проектом передбачалась залучити 400 осіб, серед яких не менше 200 курсантів та ліцеїстів військових навчальних закладів. з них ветеранів – 225 осіб. Фактично, відповідно до підсумкового звіту громадського об'єднання, в зазначених заходах загальною участю взяло 118 осіб, з них ветеранів – 53 особи, армійської молоді – 48 осіб. Мінветеранів вважає, що мета проекту досягнута та проект реалізовано.</p> |
|--|--|--|--|--|

**Головний спеціаліст експертної  
групи взаємодії з громадськими  
об'єднаннями ветеранів**



(підпис)

**Сергій ПОГУЛЯЙ**