

77.12

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

(керівник самостійного структурного підрозділу
Мінветеранів, відповідального за співпрацю з
громадськими об'єднаннями)

(заступник Міністра у справах ветеранів України)

_____ 20__ р.

29 / 12 / 2020 р.

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про виконання договору
Громадська спілка «Спілка ветеранів війни з Росією»
(найменування громадського об'єднання)

Проект «Центр розвитку ветеранів», пріоритет: Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.
(назва проєкту, пріоритет)

Проект реалізується відповідно до наказу Міністерства у справах ветеранів України від 24.02.2020 №46.

Інформація про виконану роботу:

1. Запланована мета проєкту: покращення рівня надання послуг з психологічної підтримки, реабілітації та адаптації для учасників АТО і ООС й членів їхніх родин, започаткування напряму послуг з особистісного зростання для ветеранів

2. Основні заходи реалізації проєкту

№ з/п	Захід	Місце проведення	Строки проведення
1	2	3	4
1	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	17.10.2020
2	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	24.10.2020
3	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	31.10.2020
4	Тренінг у Чернігові.	м. Чернігів, вул. Шевченка, 103А, готель «Riverside».	07-08.11.2020

5	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	17.11.2020
6	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	19.11.2020
7	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	24.11.2020
8	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	26.11.2020
9	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	01.12.2020
10	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві.	м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, простір «Часопис».	06.12.2020

3. Учасники заходів

№ з/п	Назва заходу	Відповідальний виконавець	Кількість учасників, залучених до проведення заходу
1	2	3	4
1	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.10.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	6 учасників.
2	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.10.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	12 учасників.
3	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 31.10.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	11 учасників.
4	Тренінг у Чернігові, 07-08.11.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	20 учасників.
5	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.11.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	5 учасників.
6	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 19.11.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	6 учасників.

7	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.11.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	11 учасників.
8	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 26.11.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	6 учасників.
9	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 01.12.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	6 учасників.
10	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 06.12.2020	Войтко О. В., координатор ВГС «СВВР».	8 учасників.

4. Залучені спеціалісти

№ з/п	Назва заходу	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
1	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.10.2020	Психолог-тренер	1
2	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.10.2020	Психолог-тренер	1
3	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 31.10.2020	Психолог-тренер	1
4	Тренінг у Чернігові, 07-08.11.2020	Психолог-тренер	1
5	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.11.2020	Психолог-тренер	1
6	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 19.11.2020	Психолог-тренер	1
7	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.11.2020	Психолог-тренер	1
8	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 26.11.2020	Психолог-тренер	1
9	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 01.12.2020	Психолог-тренер	1
10	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 06.12.2020	Психолог-тренер	1

5. Об'єднання, які виступили партнерами під час реалізації проєкту: відсутні.

(найменування, поштова адреса, контакти)

6. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

№ з/п	Опис та перелік завдань	Результативні показники		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії
		одиниця виміру	кількість		
1	2	3	4	5	6
1	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.10.2020	Учасник	6		Висока
2	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.10.2020	Учасник	12		Висока
3	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 31.10.2020	Учасник	11		Висока
4	Тренінг у Чернігові, 07-08.11.2020	Учасник	20		Висока
5	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 17.11.2020	Учасник	5		Висока
6	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 19.11.2020	Учасник	6		Висока

7	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 24.11.2020	Учасник	11		Висока
8	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 26.11.2020	Учасник	6		Висока
9	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 01.12.2020	Учасник	6		Висока
10	Робота «Центру розвитку ветеранів» у Києві, 06.12.2020	Учасник	8		Висока

7. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проєкту

№ з/п	Статті витрат з деталізацією (згідно із кошторисом витрат)	Виділені бюджетні кошти (грн)	Фактично використані бюджетні кошти (грн)	Кошти, залучені громадським об'єднанням (грн)
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг психолога, який працюватиме у "Центрі розвитку ветеранів" у м. Київ	13 200	8 580	
2	Оплата послуг психолога, який проводитиме тренінги в регіонах	10 560	5 280	
3	Оренда залів для роботи "Центру розвитку ветеранів" у м. Київ (115 м ²)	28 000	18 200	
4	Оренда залів для проведення тренінгів у	20 800	10 400	

	регіонах (конференц-зала готелю, 115 м ²)			
5	Видання методичних рекомендацій за підсумками реалізації проекту (брошура, 40 сторінок, кольоровий друк, м'яка палітурка)			28 000
6	Придбання канцелярських та господарчих товарів (перелік): ручки з логотипом (150 шт.), папки з логотипом (150 шт.), бейджи (150 шт.), записники (150 шт.)	15 450	15 450	
7	Оплата витрат на проїзд штатним працівникам громадського об'єднання ветеранів, які організовуватимуть тренінги в регіонах	2 400	600	
8	Оплата вартості харчування штатним працівникам громадського об'єднання ветеранів та ветеранам, які братимуть участь у тренінгах у Чернігові та Рівному.	4 800	2 400	
9	Оплата вартості проживання штатним працівникам громадської організації та ветеранам, які братимуть участь у тренінгах у Чернігові та Рівному.	24 000	12 000	
	Всього:	119 210	72 910	28 000

8. Інформаційна підтримка проєкту (обов'язково додаються копії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№ з /п	Найменування ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий) видання	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
1	Нова. Новини ветеранів	Всеукраїнський	Не мовчи! «Центр розвитку ветеранів» розпочав серію тренінгів з психологічної підтримки побратимів	22.10.2020
2	Міністерство у справах ветеранів України	Всеукраїнський	У Чернігові відбувся тренінг з психологічної підтримки ветеранів	11.11.2020

9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів: 800 примірників методичних рекомендацій за підсумками реалізації Проєкту.

10. Перелік додаткових матеріалів (за наявності): фотоматеріали, копії публікацій у ЗМІ та копії списків учасників заходів додавалися до проміжних звітів.

Керівник громадського об'єднання



(підпис)


(ім'я, прізвище)



22.12. 2020р.

Затверджений підсумковий звіт прийнято:


(посадова особа структурного підрозділу
Мінветеранів, відповідального за співпрацю з
громадськими об'єднаннями)

(підпис)

(ім'я, прізвище)

“29” 12 2020 року